

Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y
certificación de personas.

**15 AGOSTO
2017**



Curso Gestión del Alcance, Tiempo y Costos en Proyectos



Auditorio CBHE

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo - Santa Cruz - Bolivia

PLAZAS LIMITADAS

Reservas e inscripciones: Diego de la Torre C.
capacitacion@cbhe.org.bo - (591) -33538799

“Especializate en Gestión de Proyectos”

OBJETIVO

Al finalizar el Curso Gestión del Alcance Tiempo y Costos en Proyectos el participante estará en la capacidad de:

- Identificar el Alcance del Proyecto. Desglosar de los entregables. Verificar y validar el alcance. Gestión del cambio en el Alcance del Proyecto.
- Identificar las actividades del proyecto, estimar la duración y gestión del cronograma.
- Identificar los recursos del proyecto. Estimar el presupuesto. Seguimiento, control y adecuación del presupuesto durante la ejecución del proyecto.
- Utilizar la técnica del Valor Ganado para el control real del tiempo y presupuesto de un proyecto

AGENDA

Fechas: 15 al 26 de agosto de 2017.

Horario: Martes - Jueves de 19:00 a 22:00 y Sábado de 08:00 - 14:00

Duración: 24 horas.

Lugar: Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía

INCLUYE

Impuestos de ley

Certificado de participación de la CBHE

Refrigerios

Material impreso de apoyo en el cual se desarrollan todos y cada uno de los puntos del temario, en forma bien redactada, detallada, explicada, ordenada, de fácil lectura con base en estándares internacionales.

CONTENIDO

- Gestión del Alcance del Proyecto
 - Planificar la Gestión del Alcance.
 - Recopilar Requisitos.
 - Definir el Alcance.
 - Crear la EDT/WBS.
 - Aplicando la EDT/WBS.
 - Validar el Alcance.
 - Controlar el Alcance.
 - Plantillas para la Gestión del Alcance.
- Gestión del Tiempo del Proyecto
 - Planificar la Gestión del Cronograma.
 - Definir las Actividades.
 - Secuenciar las Actividades.
 - Secuenciar y Ruta Crítica con MS Project.
 - Estimar los Recursos de las Actividades.
 - Estimar la Duración de las Actividades.
 - Desarrollar el Cronograma.
 - Controlar el Cronograma.
- Gestión de los Costos del Proyecto
 - Planificar la Gestión de Costos
 - Estimar los Costos
 - Determinar el Presupuesto
 - Caso: Elaborar Presupuesto.
 - Controlar los Costos.
 - Aplicando Controlar los Costos.
 - Análisis de Valor Ganado.
 - Caso: Valor Ganado.

INSTRUCTOR

Ing. Jhonny Amarista (Venezuela)

El Curso de preparación ha sido diseñado, desarrollado y será liderado por el Ing. Jhonny Amarista con experiencia en el área de proyectos como ingeniero de control y planificación en Venezuela y Bolivia.

De profesión Ingeniero Industrial de la universidad de UNEXPO - Venezuela especialista en el área de análisis de alcance y planificación.

Ing. Roger Ramirez MSc, PMP

Ing. Roger Ramirez, cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de proyectos como director de proyectos, coordinador, Director de operaciones, Gerente de planificación entre otros en el rubro Petrolero - Gasífero y industrial.

Lleva capacitando más de 6 años en el área de proyectos.

Preparación académica: MSc in Environmental Studies - Strathclyde University / Chevening - Glasgow, Reino Unido.

Postgrado en Supervisión y Fiscalización de Obras Universidad Técnica Privada de Santa Cruz - Santa Cruz, Bolivia. Licenciatura en Ingeniería Civil - Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno - Certificaciones Internacionales - Project Management Professional – PMP # 1713748

PMI Leadership Master Class (en curso)