

CURSO

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROYECTOS POR VALOR GANADO

29 JULIO 2019



CONTENIDO

- ✓ La importancia y el valor de la Gestión del Valor Ganado (EVM) en la organización actual.
- ✓ Comprensión de la gestión de proyectos y la integración de EVM
- ✓ Procesos de Gestión de Proyectos donde aplica EVM
- ✓ PMBOK 6ta edición
 - 12.3. Controlar las adquisiciones
 - 4.5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
 - 6.6. Controlar el cronograma
 - 7.4. Controlar los costos
- ✓ Comprender los estándares de la industria de Análisis de EVM
- ✓ Guía Estándar para la práctica de Valor Ganado (Practice Standard for Earned Value Management)
- ✓ Práctica Recomendada para la Gestión de Valor Ganado (AACE International RP 82R-13)
- ✓ ANSI EIA 748 C - Earned Value Management
- ✓ Cálculo y gestión de desviaciones: Desviaciones de plazos (SV); Variaciones de costos (CV), Variaciones al finalizar (VAC),
- ✓ Índices de rendimiento: Rendimiento de la programación (SPI); Índices de rendimiento de costes (CPI), Índice de rendimiento para completar (TCPI)
- ✓ Programación Ganada: (ES)
- ✓ Variaciones de Programación: Desviación de plazo (SV)t, Variación al completar (VAC)t Variaciones de proyecto y acciones correctivas. PRP
- ✓ (Plan de Recuperación de Proyecto)
- ✓ Aplicación del EVM a la Industria
- ✓ ¿Cómo medir el progreso o avance de un proyecto?

OBJETIVOS

- Demostrar cómo implementar un proceso EV que realmente funciona y agregar valor
- Definir las características requeridas en los procesos de planificación y gestión de proyectos para garantizar una gestión eficaz del rendimiento.
- Enseñar a interpretar datos de EV y hacer un uso productivo real de los sistemas de Earned Value.

AGENDA

Fechas: 29 de julio al 14 de agosto 2019

Carga Horaria: 24 horas

Días: Lunes, Miércoles y Viernes

Horario: 19:00 a 22:00

Lugar: Auditorio CBHE

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

INCLUYE

- Impuestos de Ley.
- Material impreso en el cual se desarrollan todos y cada uno de los puntos del temario, en forma bien redactada, detallada, explicada, ordenada y de fácil lectura.
- Material: Manual de apoyo digital.
- Refrigerios.
- Certificado de asistencia CBHE.

menezes.
PRO

INSTRUCTOR

ING. ANDERSON CÉZAR DE MENEZES - Más de 20 años en Planificación y Control de Proyectos en la Industria de Petróleo y Gas y de la Construcción Civil.

Co-autor y Revisor de la Guía Estándar para la práctica de Valor Ganado de PMI®

Miembro del Comité Técnico para la Gestión de Valor Ganado de la AACEi®.

Integrante del Grupo de Trabajo para divulgación de Earned Schedule.

Contacto e Información: Diego de la Torre
diego@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: (591) 79891193

